PLANO DE AÇÃO - EXEMPLOS	
O plano de ação é o momento de planejar a execução das Metas / Objetivos Chave (OKRs)! Com essa metodologia, determinamos O QUÊ (a ação em si a ser executada), COMO (as iniciativas e recursos necessários), QUEM (os executores líderes e coexecutores da ação) e QUANDO (prazos estimados) comporão os elementos para a realização da meta. Nós estamos apresentado um lista exemplificativa a seguir, com base em outros planejamentos, de outras procuradorias. Utilize-a como inspiração para construir algo próprio para seu setor/especializada. Ao final, salve e encaminhe esta planilha no processo SEI.	

Eixo Estratégico	Objetivo estratégico	OKR/Meta	Ação (O QUÊ - A ação em si a ser executada)	Subação (COMO - as iniciativas e recursos necessários)	Responsáveis (QUEM - os executores líderes e coexecutores da ação)	Prazo (QUANDO)
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional	Objetivo 1 – Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária	KR3: Executar 100% dos projetos e recursos previstos para a PGE no programa PROFISCO III até 2030	Criar governança própria da carteira PROFISCO III no âmbito da PGE-MA	Instituir comitê ou célula executiva com marcos físicos, financeiros, documentais e de conformidade BID	Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Unidade de Suporte Financeiro (USF); Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle Contábil-Financeiro	30 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional	Objetivo 1 – Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária	KR3: Executar 100% dos projetos e recursos previstos para a PGE no programa PROFISCO III até 2030	Consolidar cronograma físico-financeiro de todos os projetos PROFISCO III	Unificar em um só painel os projetos de parque tecnológico, sistema de RPVs, IA, Portal do Contribuinte e demais frentes	Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Unidade de Suporte Financeiro (USF); Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle Contábil-Financeiro	60 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional	Objetivo 1 – Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária	KR3: Executar 100% dos projetos e recursos previstos para a PGE no programa PROFISCO III até 2030	Vincular cada contratação PROFISCO a plano de implantação e adoção	Exigir, para cada produto contratado, plano de implantação, treinamento, adoção e medição de impacto	Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Unidade de Suporte Financeiro (USF); Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle Contábil-Financeiro	A partir de cada contratação
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos	Objetivo 5 – Otimizar e automatizar fluxos de trabalho	KR1: Reduzir em 20% o volume atividades repetitivas realizadas manualmente por servidores e procuradores até 2028	Desenvolver e implantar robôs de triagem e minutas inteligentes integrados aos sistemas PJe e E-PGE	Mapear tarefas manuais repetitivas nas procuradorias setoriais e implantar scripts automatizados de classificação processual e conferência de prazos.	Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Unidade de Gestão e Acompanhamento de Metas (UGAM); Serviço de Digitalização e Distribuição; Procuradorias Especializadas e Regionais	Até 2028
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos	Objetivo 5 – Otimizar e automatizar fluxos de trabalho	KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de documentos com automação via instrumentos tecnológicos até 2029	Criar trilha prioritária para automação de documentos e minutas	Selecionar tipos documentais de maior recorrência e padronizar modelos com apoio de automação e IA	Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradorias Especializadas e Regionais	180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos	Objetivo 5 – Otimizar e automatizar fluxos de trabalho	KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de documentos com automação via instrumentos tecnológicos até 2029	Integrar e escalar as automações já concluídas em 2025	Incorporar RPA Distribuição, RPA Monitor PGE, Calculadora RPV, RPA Honorários, RPA Dativos e outros robôs à rotina institucional	Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradorias Especializadas e Regionais	180 dias

Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos	Objetivo 5 – Otimizar e automatizar fluxos de trabalho	KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de documentos com automação via instrumentos tecnológicos até 2029	Implantar ambiente de automação assistida para elaboração documental	Adotar assistentes tecnológicos para peças, pareceres, despachos e respostas padronizadas, com revisão humana obrigatória	Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradorias Especializadas e Regionais	Conforme cronograma PROFISCO III, com piloto em 12 meses
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos	Objetivo 5 – Otimizar e automatizar fluxos de trabalho	KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de documentos com automação via instrumentos tecnológicos até 2029	Vincular a consultoria de transformação digital ao redesenho dos fluxos documentais	Usar a consultoria prevista no PROFISCO III para revisar o fluxo do SPA, dos documentos e das etapas de trabalho jurídico	Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradorias Especializadas e Regionais	Conforme cronograma contratual PROFISCO
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos	Objetivo 5 – Otimizar e automatizar fluxos de trabalho	KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de documentos com automação via instrumentos tecnológicos até 2029	Criar painel institucional de produtividade e automação	Medir volume automatizado, tempo de elaboração, retrabalho evitado e produtividade por equipe	Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradorias Especializadas e Regionais	180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos	Objetivo 5 – Otimizar e automatizar fluxos de trabalho	KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de documentos com automação via instrumentos tecnológicos até 2029	Realizar capacitação contínua para adoção das novas ferramentas	Formar procuradores, assessores e servidores em automação, IA, SPA, gestão visual e padronização operacional	Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradorias Especializadas e Regionais	Semestral, a partir do início das implantações
Eixo Estratégico 7 – Incentivar a inovação tecnológica	Objetivo 1 – Adotar ferramentas de tecnologia para otimizar a atuação jurídica	KR1: Implementar ao menos 2 soluções de IA até 2028	Planejar e operacionalizar iniciativas para atingimento da meta de KR1	Definir rotinas internas, fluxo de acompanhamento periódico e recursos necessários no âmbito do(a) Supervisão de Informática.	Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Assessoria Jurídica; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP)	Até dez/2026
Eixo Estratégico 7 – Incentivar a inovação tecnológica	Objetivo 1 – Adotar ferramentas de tecnologia para otimizar a atuação jurídica	KR2: Automatizar 30% dos pareceres padronizados com modelos assistidos por IA até o fim de 2028	Disponibilizar infraestrutura tecnológica e ambiente seguro para modelos de IA assistida	Configurar servidores, conexões de API seguras, governança de dados e integração com o sistema de processos administrativos (SPA/SEI) para suporte a minutas assistidas.	Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Assessoria Jurídica; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP)	180 dias
Eixo Estratégico 7 – Incentivar a inovação tecnológica	Objetivo 1 – Adotar ferramentas de tecnologia para otimizar a atuação jurídica	KR2: Automatizar 30% dos pareceres padronizados com modelos assistidos por IA até o fim de 2028	Integrar repositório institucional de pareceres padronizados ao motor de busca semântica e IA	Desenvolver esteira de indexação vetorial dos pareceres referenciais e aprovados pelo Procurador-Geral, permitindo recuperação contextual e sugestão inteligente de textos.	Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Assessoria Jurídica; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP)	240 dias
Eixo Estratégico 7 – Incentivar a inovação tecnológica	Objetivo 1 – Adotar ferramentas de tecnologia para otimizar a atuação jurídica	KR3: Implementar ao menos 1 ferramenta para reduzir o tempo médio de pesquisa jurídica por meio de bancos de dados inteligentes até o segundo semestre de 2026	Selecionar ferramenta inteligente de pesquisa jurídica	Avaliar soluções com bancos de dados inteligentes, busca semântica, filtros jurisprudenciais e integração ao fluxo interno	Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Assessoria Jurídica; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP)	90 dias
Eixo Estratégico 7 – Incentivar a inovação tecnológica	Objetivo 2 – Modernizar a infraestrutura tecnológica	KR1: Substituir 100% dos equipamentos defasados até 2027	Consolidar inventário tecnológico com classificação de obsolescência	Levantar parque atual, identificar equipamentos defasados, criticidade por unidade e prioridade de substituição	Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Serviço de Material e Patrimônio; Comissão Setorial de Licitação (CSL); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE)	60 dias
Eixo Estratégico 7 – Incentivar a inovação tecnológica	Objetivo 2 – Modernizar a infraestrutura tecnológica	KR1: Substituir 100% dos equipamentos defasados até 2027	Elaborar plano plurianual de renovação do parque tecnológico	Definir fases de substituição, critérios de prioridade, compatibilidade com IA e cronograma de desembolso	Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Serviço de Material e Patrimônio; Comissão Setorial de Licitação (CSL); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE)	120 dias
Eixo Estratégico 7 – Incentivar a inovação tecnológica	Objetivo 2 – Modernizar a infraestrutura tecnológica	KR1: Substituir 100% dos equipamentos defasados até 2027	Executar contratação de renovação tecnológica prevista no PROFISCO III	Concluir artefatos, licitar, contratar, receber e implantar equipamentos e infraestrutura compatíveis com a nova arquitetura digital	Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Serviço de Material e Patrimônio; Comissão Setorial de Licitação (CSL); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE)	Conforme cronograma PROFISCO III
Eixo Estratégico 7 – Incentivar a inovação tecnológica	Objetivo 2 – Modernizar a infraestrutura tecnológica	KR1: Substituir 100% dos equipamentos defasados até 2027	Vincular substituição tecnológica à baixa ou reaproveitamento patrimonial	Integrar renovação do parque à governança de tombamento, realocação e descarte dos equipamentos substituídos	Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Serviço de Material e Patrimônio; Comissão Setorial de Licitação (CSL); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE)	Conforme fases da renovação

Eixo Estratégico 7 – Incentivar a inovação tecnológica	Objetivo 2 – Modernizar a infraestrutura tecnológica	KR1: Substituir 100% dos equipamentos defasados até 2027	Criar painel de disponibilidade, incidentes e modernização tecnológica	Monitorar disponibilidade, ativos substituídos, incidentes resolvidos, backup executado e recuperação testada	Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Serviço de Material e Patrimônio; Comissão Setorial de Licitação (CSL); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE)	150 dias
Eixo Estratégico 7 – Incentivar a inovação tecnológica	Objetivo 2 – Modernizar a infraestrutura tecnológica	KR1: Substituir 100% dos equipamentos defasados até 2027	Integrar segurança da informação à modernização do parque	Associar a renovação tecnológica aos procedimentos de segurança, gestão de acessos e integridade dos dados	Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Serviço de Material e Patrimônio; Comissão Setorial de Licitação (CSL); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE)	180 dias
Eixo Estratégico 7 – Incentivar a inovação tecnológica	Objetivo 2 – Modernizar a infraestrutura tecnológica	KR2: Garantir 100% de recuperação de dados processuais em caso de falha, com o novo sistema de backup automatizado, até o segundo semestre de 2028	Projetar a nova arquitetura de backup e recuperação	Definir política de backup automatizado, redundância, periodicidade, testes de restauração e contingência	Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE)	90 dias
Eixo Estratégico 7 – Incentivar a inovação tecnológica	Objetivo 2 – Modernizar a infraestrutura tecnológica	KR2: Garantir 100% de recuperação de dados processuais em caso de falha, com o novo sistema de backup automatizado, até o segundo semestre de 2028	Implantar solução de backup automatizado com testes regulares	Configurar ferramenta, rotinas de cópia, retenção, restauração e testes simulados periódicos	Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE)	180 dias após contratação/definição da solução
Eixo Estratégico 7 – Incentivar a inovação tecnológica	Objetivo 2 – Modernizar a infraestrutura tecnológica	KR2: Garantir 100% de recuperação de dados processuais em caso de falha, com o novo sistema de backup automatizado, até o segundo semestre de 2028	Treinar equipe técnica nas ferramentas de backup e virtualização	Executar capacitações previstas em Veeam e VMware, vinculando-as à operação do ambiente novo	Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE)	Conforme cronograma BID 2026
Eixo Estratégico 7 – Incentivar a inovação tecnológica	Objetivo 2 – Modernizar a infraestrutura tecnológica	KR2: Garantir 100% de recuperação de dados processuais em caso de falha, com o novo sistema de backup automatizado, até o segundo semestre de 2028	Instituir calendário semestral de testes de contingência e restauração	Simular falhas, restaurar ambiente e aferir tempo de recuperação e integridade dos dados	Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE)	Semestral, a partir da implantação
Eixo Estratégico 7 – Incentivar a inovação tecnológica	Objetivo 4 – Institucionalizar a Governança em TIC	KR1: Executar 100% do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação até 2030	Executar e gerenciar o cronograma de projetos e investimentos do Plano Diretor de TIC (PDTIC)	Operacionalizar os planos de contratação de soluções, modernização da infraestrutura, expansão de links e segurança cibernética definidos no PDTIC, prestando contas semestralmente ao comitê de governança de TIC.	Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE)	Até 2030 (revisão anual)